

Községi Önkormányzat Sajtókaza

22/2010.(II.16) sz. határozat 1. sz. melléklete

2010. évi közbeszerzési terv

				Időbeli ütemezés		
A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típusa	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
I. Árubeszerzés						
II. Épített beruházás						
Fellegvár út építése n.: 10.900.900 Ft	45000000-7	Nemzeti értékhatar szerinti	Egyszerű közbesz. eljárás	2010.03.11	2010.06.30.	Nem
Szociális intézmény akadálymentesítése n.: 11.373.000 Ft	4523100-0	Nemzeti értékhatar szerinti	Egyszerű közbesz. eljárás	2010.03.19.		Nem
Iskola akadálymentesítése n.: 22.440.000 Ft	452300-0	Nemzeti értékhatar szerinti	Egyszerű közbesz. eljárás	2010.03.19.		Nem
Fő tér kialakítás és kapcsolódó felújítási munkák elvégzése n.: 49.710.111 Ft	45233253-7 45262690-4 45213316-1 45316100-6 34928400-2	Nemzeti értékhatar szerinti	Egyszerű közbesz. eljárás	2010.02.24.	2010.06.15.	Nem

III. Szolgáltatás megrendelés									
IV. Építési koncepció									
V. Szolgáltatási koncepció									

Sajókaza, 02.16.

